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第一部分报价邀请函

各报价单位:
现我公司对市管污水处理厂（站）自动化控制工程三期监理项目进行询价，欢迎符合资格条件的报价单位参加。
一、资金计划：自筹资金
二、项目编号：  
三、项目名称：广州市净水有限公司市管污水处理厂（站）自动化控制工程三期监理项目
四、最高限价：14.85万元 
五、项目内容及需求：
为实现对下属13座净水厂的生产运营在线管理，需对8座新（扩）建厂的生产运行数据进行实时采集存储、3D建模组态、工控安全改造、数据分析及报警推送等，并优化整合厂站一二期项目各厂站的实时数据、3D建模组态，同步进行公司数据中心升级改造，实现在公司内外网通过电脑、大屏端和移动终端进行各厂生产运营在线管理,实现运行管理的数字化、可视化，提高生产运营管理水平。
以上建设内容不仅涉及软硬件的采购安装调试，同时涉及专业自控系统和信息系统的设计、开发实施和运维，因此本监理项目需全程跟进现场勘察设计、实施前审查、项目安全管理、实施质量和进度管理、验收审核等工作，协助业主审核验证系统建设是否达标。
六、报价单位资格要求：
1.报价单位须是中华人民共和国境内法人或者其他组织，同时持有工商行政管理或市场监督管理部门核发的有效营业执照，按国家法律经营，且能开具增值税专用发票。
2. 报价单位须具有通信工程监理乙级（或以上）资质（加盖单位公章）。
3.业绩要求：2018年1月1日至今具有一项通信行业的信息系统工程监理项目业绩（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同双方签字盖章、签订日期，并加盖单位公章）。
七、现场踏勘(答疑会)时间、地点（也可由报价单位自行踏勘现场）：
1. 现场踏勘(答疑会)集合时间：/
2. 现场踏勘(答疑会)集合地点：/
八、询价文件的获取：在2021年 月  日  时  分前，在广州市净水有限公司门户网站免费下载。
九、询价响应文件递交时间：2021年  月 日  时  分至  时   分；询价响应文件递交截止时间：2021年 月  日  时  分。递交响应文件时须提供授权委托人身份证原件备查。
十、询价响应文件送达地点：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司。（注：基于近期疫情防控形势，授权委托人须出示健康码和提供疫苗接种情况，否则不予进入我公司；如以快递形式递交响应文件，须在递交截止时间前送达，不参加见证报价开启程序的报价单位视其认可所有报价。）
十一、评审时间：2021年  月   日   时   分。
十二、评审地点：广州市净水有限公司招标办                    
十三、询价人的联系方式
询价人：广州市净水有限公司
联系地址：广州市天河区临江大道501号            
联系人：林工             联系方式：020-38890841
         广州市净水有限公司
              2021年  月   日
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第二部分项目内容

一、建设需求：
(1) 目标
项目目标为实现公司对下属13座净水厂的生产营运实时管理，夯实公司日常调度、应急指挥的基础，提高公司的整体管理水平和生产效率。借助新一代的信息化技术将净水厂逐步向集约式管理方向发展，打破信息孤岛，实现运行管理的移动化、数字化、可视化。
(2) 建设内容
（1）公司数据中心建设：包括虚拟化扩容（虚拟化授权、服务器资源、UPS等配套软硬件）、工控基础扩容（自控软件、数据采集存储等实施工作量）、网络安全防护（安全态势感知、堡垒机等安全设备和防护软件）。
（2）生产管理平台开发：生产管理功能模块开发、移动应用开发、数据接口开发（建立统一的数据中心接口，支撑与第三方系统双向的数据共享，开发数据管理平台供用户管理数据共享接口）。
（3）8座新扩建厂升级改造和接入：包括数据采集基础（采集服务器及配套软硬件等）、工艺3D建模（全厂工艺精细化建模和渲染）、工控安全防护（工控防火墙及安全配置等）。
（4） 一二期项目10座厂升级优化。包括工艺3D建模（基于原有3D文件，优化为精细化3D模型，用新模型对组态画面重新编辑），以及厂站一二期项目3座厂的工控防火墙部署。
(3) 建设范围
	序号
	名称
	类型
	实施内容

	1
	公司数据中心
	扩建
	1)虚拟化扩容：虚拟化授权、服务器、UPS等配套软硬件；
2)工控基础扩容：工控软件、数据实时采集存储等工作量；
3)生产管理平台开发：生产管理功能模块开发；
4)移动应用开发：与生产管理平台配套使用；
5)网络安全防护：安全态势感知、堡垒机等安全设备和防护软件；
6)数据接口开发：建立统一的数据中心接口，支撑与第三方系统双向的数据共享，开发数据专管平台供用户管理数据共享接口。

	2
	大观净水厂
	新建
	1)数据采集基础：服务器及配套软硬件，工控通讯、缓存软件及组态工作量；
2)工艺3D建模：工艺单体建模，构建全厂精细化3D模型；
3)工控安全防护：工控防火墙及安全配置。

	3
	江高净水厂
	
	

	4
	健康城净水厂
	
	

	5
	大沙地厂二期
	扩建
	1)数据采集基础：服务器及配套软硬件，工控通讯、缓存软件及组态工作量；
2)工艺3D建模：工艺单体建模，构建全厂精细化3D模型；
3)工控安全防护：工控防火墙及安全配置。

	6
	沥滘厂三期
	
	

	7
	龙归厂三期
	
	

	8
	石井净水厂二期
	
	

	9
	西朗厂二期
	
	

	10
	大沙地厂一期
	优化
	1)工艺3D建模优化：基于原有3D文件，构建全厂精细化3D模型，用新模型对组态画面重新编辑；
2)工控安全防护：工控防火墙及安全配置。

	11
	沥滘厂一二期
	
	

	12
	龙归厂一二期
	
	

	13
	石井净水厂一期
	
	

	14
	西朗厂一期
	
	

	15
	大坦沙厂
	
	

	16
	猎德厂
	
	

	17
	京溪厂
	
	

	18
	均禾厂
	
	

	19
	竹料厂
	
	


二、监理要求
承包人须按照询价人要求，负责本项目的全面监理工作。承包人须符合以下要求：
(1) 人员要求
1.总监理工程师一名
资质要求：注册监理工程师证书，提供近半年社保证明文件，加盖单位
公章。具有中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为通信工程，注册执业单位为本公司。
主要职责：负责整个项目的监理工作，保证按照招投标文件的要求以及业主方的要求，监理整个项目的实施过程，按期保质保量完成整个项目的工作任务。负责监理实施方案的编制、审查工作；到货签收、监督、检查监理工作的开展；协调、处理监理实施过程中的重大问题；审核监理信息周报及监理工作总结；配合做好结算工作等，为保证项目正常安全进行提供管理服务。
2.造价工程师一名
资质要求：国家注册造价工程师证书，提供近半年社保证明文件，加盖
单位公章。具有中华人民共和国造价工程师执业证书，执业单位为本公司。
主要职责：熟悉项目实施内容、现状，及时掌握市场物价动态和地方造价管理部门的各项规定；审核项目资金计划和付款申请，控制其合规执行；核实项目变更及支付申请，结合合同及投资风险分析，提出项目费用控制措施；审核索赔申请，提出意见，报总监核签；审核项目结算书，办理竣工结算。
3.3.专业监理工程师两名
资质要求：专业监理工程师证书，提供近半年社保证明文件，加盖单位
公章。具有广东省建设监理协会颁发专业监理工程师证书，专业为通信或市政工程，或具有中国通信企业协会颁发信息通信建设高级监理人员证书，执业单位为本公司。
主要职责：负责现场监理的组织与实施工作；负责贯彻监理实施方案的要求，确保监理工作质量；负责现场监理工作的组织与实施，包括与相关各方工作的协调及本组监理人员工作的合理调整，协助业主进行到货签收、监督、检查和成果审核；参加监理信息周报及监理工作总结的编制。
4.由于本项目建设内容多、工期紧、实施地点分散，会采取异地并行实施，需增加现场监理工程师，监理单位须根据实际工作需求相应增加旁站监理工程师。
(2) 工作基本要求
监理应依据项目合同条件的规定，通过有效地计划、组织和协调，监督相关各方履行各自的职责，如实地记录、作证，以实施质量控制为主,进行进度、投资、安全、工期控制及合同管理，使实施内容达到合同约定标准和按期完工。
1.开工前准备工作
（1）熟悉业主提供的前期资料，配合承建单位详细了解实施现场的实际情况，施工的工作范围，工作任务，审核施工组织计划，确保计划合理并能按期完成任务；
（2）落实安全培训工作：每个进场实施的人员都要进行安全培训工作，虽然建设项目实施不涉及强电弱电安装，也要注意用电安全；另外须在不影响正常生产的前提下方可开展相关安装调试工作，在确保安全的前提下保证项目进度和质量，争取按期完工；
（3）监督落实项目人员管理工作：监督配合各厂做好项目人员花名册登记和审核工作；
（4）协助审核施工方案：审核承建单位提交的施工方案，使之符合规范、标准强制性条文规定及招投标要求，监督承建单位按照经监理单位和业主单位批准的方案进行施工。
2.过程管理工作
（1）设备到货的开箱检查，设备报验，设备安装调试等，监理都必须严格到位；
（2）根据招投标文件，核实并记录每个厂的上传数据点数，根据建设项目各里程碑要求核对数据上传率；
（3）监督项目实施各环节，保障现场系统及设备运行不受影响，加强过程检查、主动发现问题并及时指出，严格要求承建单位整改；
（4）跟进项目实施进展，保证实施内容根据施工组织计划和施工方案逐项开展，避免误工现象的出现；
（5）运用综合技术手段（合规性分析、抽样量测、调查询问等）对设备和系统建设成果质量进行分析、评价，在项目各里程碑节点对乙方提交成果进行审核，并签字确认，编写监理日志。
3.验收准备工作
根据项目的完工情况及合同要求，判断何时开展分部分项工程验收，积极准备预验收资料，协助组织预验收会议，圆满完成项目的所有工作量。
4.结算配合工作
完成验收后，积极配合业主做好施工单位的结算工作，核对工作量清单，提供现场签证等相关资料，顺利进入质保期。
5.其他业主交办的本项目工作

三、商务要求
1.合同期限：12个月。
2.服务能力及信誉要求：
4.总包及分包规定：本项目不接受分包。
5.付款方式：采用支票、网银支付两种形式。
6.承包方式：总价包干。
7.项目结算：按照合同。

第三部分  报价须知
一、概念释义
1.“询价人”是指：广州市净水有限公司。
2.合格的报价单位:符合询价文件规定资格要求的报价单位。
3.“承包人”是指经法定程序确认并授以合同的报价单位。
4. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。
二、询价文件
5．适用范围:本询价文件适用于本报价邀请中所述项目的询价。
6. 询价文件的构成
6.1询价文件包括但不限于下列文件:
1）报价邀请函
2) 项目内容
3) 报价单位须知
4) 合同书格式
5) 询价响应文件格式
6) 在询价过程中由询价人发出的修正和补充文件等
6.2报价单位应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价单位的风险，有可能导致其询价响应被拒绝，或被认定为无效询价响应。
7. 询价文件的澄清或修改
7.2 任何要求对询价文件进行澄清的报价单位，均应以纸质形式通知询价人。询价人对其收到的纸质的对询价文件的澄清要求均以书面形式予以答复，（答复中不包括问题的来源）。该答复作为询价文件的一部分，对报价单位有约束力。
7.3 询价文件的修改或澄清将以书面形式通知所有获取询价文件的报价单位，并对其具有约束力。
7.4 询价人可以视询价具体情况，延长递交询价响应文件截止时间，并将变更时间以书面形式通知所有询价文件收受人。
7.5 书面形式包括但不限于以纸质、电子邮件、门户网站信息公告等形式。三、询价响应文件的编制和数量
8．询价响应费用
8.1 报价单位应承担所有与准备和参加询价响应有关的费用。不论询价的结果如何，询价人均无义务和责任承担这些费用。
9．报价的语言及计量
9.1报价单位提交的询价响应文件以及报价单位与询价人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。报价单位提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释询价响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。
9.2除非询价文件中另有规定，报价单位在询价响应文件中及其与询价人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。
10．询价响应文件的构成
10.1报价单位编制的询价响应文件应包括但不少于本询价文件第五部分《询价响应文件格式》的所有内容。
11. 询价响应文件编制
11.1报价单位应按响应文件格式编制询价响应文件。
11.2报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（询价人）等对其中任何资料进行核实的要求。报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
11.3如果因为报价单位询价响应文件填报的内容不详，或没有提供询价文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报价单位承担。
12. 报价
12.1如询价文件无特殊规定，报价以人民币填报。
12.2报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
12.3任何有选择性报价的报价，将被视为无效报价。
12.4 报价人不得存在以下情形之一：
（1）与询价人存在利害关系且可能影响询价公正性；
（2）法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位,同时参加同一项目或同一子项目；
（3）为本询价项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（4）被依法暂停或者取消投标资格；
（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（7）在参加本项目前3年内在存在重大违法记录；
（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）列入经营异常名录和严重违法企业名单；
（9）被《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）公示存在不良信用记录；
（10）本项目截止时间前的半年中，在询价人组织的招标、询价活动中有被查实提供虚假材料的。 
13. 联合体报价
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk76655782]13.1本项目不接受联合体参加报价。
14. 报价单位资格证明文件
14.1报价单位应按询价文件的要求，提交证明其有资格参加询价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其询价响应文件的组成部分，内容详见询价文件第五部分《询价响应文件格式》中的“资格证明文件”。
14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。
15. 报价有效期
15.1询价响应文件应在递交响应文件截止时间之日起90天内保持有效。报价有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应询价文件而予以拒绝。
15.2特殊情况下，询价人可于报价有效期期满之前，要求报价单位同意延长报价有效期，要求与答复均应为书面形式。
16. 询价响应文件的数量和签署
16.1 报价单位应编制询价响应文件一式2份，其中正本一份和副本一份，询价响应文件的副本可采用正本的复印件。每套询价响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
16.2 询价响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在询价响应文件中。
16.3 询价响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。
16.4电报、电话、传真形式的询价响应文件概不接受。
四、询价响应文件的递交
17. 询价响应文件的密封和标记
17.1报价单位应将询价响应文件正本和副本用单独的信封密封，注明“正本”或“副本”字样。
17.2每一密封信封均应：
（1）标明项目编号、项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；
（2）注明“于（递交询价响应文件截止时间）之前不准启封”的字样。
17.3如果信封未按本须知第17.1条和第17.2条要求密封的，询价人对误投或过早启封概不负责。
17.4询价响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，询价人将拒绝接收。
18. 询价响应文件递交截止时间
18.1询价人在《报价邀请函》中规定的地点和递交询价响应文件截止时间之前接收询价响应文件，超过截止时点后的询价响应文件将被拒绝。
18.2询价人可以通过修改询价文件自行决定酌情延长询价响应文件递交截止时间。在此情况下，询价人和报价单位受询价响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
19. 询价响应文件的修改和撤回
19.1报价单位在递交询价响应文件截止时间前，可以对所递交的询价响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知询价人。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章，并作为询价响应文件的组成部分。
19.2 报价单位在递交询价响应文件后，可以撤回其报价，但报价单位必须在规定的询价响应文件递交截止时间前以书面形式告知（询价人）。从询价响应文件递交截止时间至报价单位承诺的报价有效期内，报价单位不得撤回其报价。
19.3 报价单位所提交的询价响应文件在询价结束后，无论成交与否都不退还。
五、评审
20. 询价小组
20.1 评审由询价人组建的询价小组负责。
20.2询价小组在评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。
20.3询价小组依法根据询价文件的规定对询价响应文件进行评审,并据此推荐成交候选人。
20.4拆封询价响应文件时，出现下列情形之一的，不参与评审：
（1）响应文件没密封完整的，或封面未注明报价单位名称、项目名称、日期等项目信息的；
（2）响应文件中的法定代表人或授权代理人与报价响应文件登记表的信息不一致的。
（3）不同报价单位响应文件中存在两处以上异常一致的情形。
21.资格性、符合性评审
21.1参加询价的报价单位自行报名产生。由询价小组对参加询价的报价单位进行资格性、符合性评审。
21.2在询价过程中对询价文件未能实质响应的报价单位不足三家时，询价小组可以从其他符合相应资格条件的报价单位名单中补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格报价单位的，询价人可以从已选出的候选报价单位中确定承包人。
21.3 在询价过程中，响应报价单位提交的澄清文件由响应报价单位法人代表或授权代表签署后生效，响应报价单位应受其约束。
21.4  询价小组进行综合评议。对提供工程质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的报价单位归列为推荐成交的候选对象，询价人依照候选报价单位的报价顺序，以有效报价最低者确定为第一备选单位，以有效报价次低者为第二备选单位。若有效报价相同，则以注册资金高的作为第一候选单位，若注册资金相同则以上一年资产盈利高的作为第一候选单位。
22.报价的评审
22.1询价小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：
a) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
b) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）；
22.2询价小组按上述修正误差的原则调整的价格对其报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。
22.3超过最高限价的报价将被拒绝。
六、确定承包人
23.确定承包人原则
23.1根据符合询价人需求、质量和服务且报价最低的原则确定承包人。
23.2承包人确定后，询价人向承包人发出《发包通知书》，对承包人和询价人具有同等法律效力。
七、 合同的订立和履行
24. 合同的订立
24.1 询价人与成交、承包人自《发包通知书》发出之日起三十日内，按询价文件要求和承包人询价响应文件承诺签订承包合同，但不得超出询价文件和承包人询价响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。因承包人原因导致未按规定时限签订合同的，发包人有权视为其自动放弃该项目承包资格。
25. 合同的履行
25.1承包合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。承包合同需要变更的，询价人应将有关合同变更内容，以书面形式报公司询价办备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，询价人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报公司询价办。
25.2 承包人因不可抗力或者自身原因不能履行承包合同的，询价人可以与排位在承包人之后第一位的成交候选报价单位签订承包合同，以此类推。
八、质疑
26. 如果报价人认为询价文件或询价过程或询价结果使其权益受到损害的，可向询价人提出书面质疑。询价人应在3天内给与答复。
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附件一 报价记录表
广州市净水有限公司市管污水处理厂（站）自动化控制
工程三期监理项目报价记录表
报价文件开启时间：年月日时分
	序号
	报价单位
	密封情况
	报价（元）
	签名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



经办人： 记录人：
年月 日

附件二
广州市净水有限公司非公开招标项目评审记录表
项目名称：广州市净水有限公司市管污水处理厂（站）自动化控制工程三期监理项目
	序号
	项目资料
	提交资料要求
	审核情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	企业法定代表人资格证明书
	原件
	
	
	
	
	

	2
	法定代表人授权委托书
	原件
	
	
	
	
	

	3
	关于资格的声明函
	原件
	
	
	
	
	

	4
	符合报名条件资格要求
	原件
	
	
	
	
	

	5
	响应询价文件第二部分项目要求
	原件
	
	
	
	
	

	6
	拟委派的项目负责人情况表
	原件
	
	
	
	
	

	7
	报价意向承诺及声明函
	原件
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	

	评审人签名
	


备注：1、审核情况填写“符合”或“不符合；或者打“√”或“×”。
2、 本表所有审核情况均为符合的，结论为报名成功。若有一项或以上审核情况为不符合的，结论为报名不成功。


附件三

广州市净水有限公司非公开招标项目
发包通知书

广净（非公招）字 [20××] 第 [×××] 号
承包单位(全称):
    经询价小组评审推荐，确定你单位为××××项目的承包单位，承包内容为询价文件所规定的发包内容，报价为 人民币×拾×万×仟×佰元（￥元）。
其中：
      项目负责人姓名： 
发包单位（盖章）：
                                        年  月  日


第四部分  合同书格式
                                         
                                              合同编号：

广州市净水有限公司
监理合同

                                                                      
合同名称：广州市净水有限公司市管污水处理厂（站）自动化控制工程三期监理项目

委托人： 广州市净水有限公司 

监理人：                   

签订日期：


目　   录


第一部分  监理合同协议书
第二部分  标准条件
第三部分  专用条件
第四部分  合同附件

第一部分  监理合同协议书
委托人 广州市净水有限公司与监理人          经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的项目（以下简称“本项目”）概况如下：
项目名称：广州市净水有限公司市管污水处理厂（站）自动化控制项目三期项目
项目地点：广州市
项目规模：广州市中心城区13个净水厂，具体内容详见附件2 
项目概算投资额:
暂定监理费：       万元 
二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分，且优先解释顺序如下：
1.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件
2.本合同协议书
3.中标通知书
4.本合同专用条件
5.合同附件
6.本合同标准条件
7.标准、规范及有关技术文件
8.询价文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要等）
9.询价响应文件及其附件
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、本项目总监理工程师姓名：           ，监理证号：          
六、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。承包方应在 收取项目款时，向发包人出具等额合法有效的增值税专用发票，发票抬头为 广州市净水有限公司。
七、本合同监理期限自委托人书面通知监理人员进场之日起计，至项目完工、办理完完工结算、备案管理及保修期结束、竣工验收之日止。
八、本合同正本一式 两份，具有同等法律效力，委托人执一份，监理人执一份。副本八份，委托人执 五 份，监理人执 三 份。正本与副本不一致时，以正本为准。
   九、本合同由合同双方      年    月     日于广州市天河区签署生效。
委托人：（盖公章）                         监理人：（盖公章）
法定代表人（或授权代表）：                 法定代表人（或授权代表）：
  姓名          签字（或盖章）                   姓名           签字（或盖章）          
地址：广州市临江大道501号          地址：

开户银行：                          开户银行：
账号:                               账号：
邮编：510655                        邮编：
电话：020-38890426                  电话：

第二部分 标准条件
词语定义、适用范围和法规
第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：
（1）“项目”是指委托人委托实施监理的项目。
（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。
（4）“监理机构”是指监理人派驻本项目现场实施监理业务的组织。
（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
（6）专业监理工程师：根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令，负责实施某一专业或某一方面的监理工作，具有相应监理文件签发权的专业人员。
（7）造价工程师：指监理人委派常驻施工现场负责合同项目造价专业技术的专业人员。造价工程师由项目监理人提名，经委托人同意后任命并书面通知承包人。监理人经招标确定的，监理人提名的造价工程师应与监理人投标时确定的人选一致。本合同中特指注册造价工程师。
（8）“承包人”是指除监理人以外，委托人就项目建设有关事宜签订合同的当事人。
（9）“监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理项目范围和内容。
（10）“监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。
(11）“监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。
（12）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
（13）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
（14） “合同”是指本合同协议书、合同专用条款、合同附加条款、合同双方补充的协议、合同通用条款及其附件中的所有部分等。
（15） “合同价款”是指根据合同条款，用以支付监理人为完成监理及有关工作应付的总金额。
（16）“合同有效期”是指自合同生效之日起至合同终止之日止。
（17） “书面文件”是指任何与本合同有关的手写、双方确认的电话记录、双方确认的电子邮件或传真件、打印件盖有印章或由法定代表人或其授权人签名的文件。
（18） “履约保证金”是指中标通知书发出后15天内，监理人应在委托人支付预付款前向委托人提交不可撤销银行保函或现金形式提交的、以委托人为受益人的金额为合同价格10%履约担保。
（19） “设备安装”是指本项目有关设备、系统的安装工作，包括按照所有设备、系统的设计图纸进行组装、就位和连接,以及为验明合同设备和系统的性能和功能，对单台设备和系统设备分部试运行。
（20） “项目变更”是指合同实施过程中由于各种原因引起的设计变更、合同变更。包括工作量变更、项目的变更、进度计划变更、施工条件变更以及原询价文件和工作量清单中未包括的新增项目等。
(21)“不可抗力”是指包括因战争、敌对行动（无论是否宣战）、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚乱、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及本地气象部门、地震部门或卫生部门规定的情形；
(22)合同工期：指委托人与承包人在协议书中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算的从开始实施到完成合同工作量的天数。
(23)开工日期：总监理工程师在开工令中写明的日期。
(24)实际完工日期：指承包人实际完成合同工作量或某单位项目后，由委托人组织完工验收通过，并在项目完工验收鉴定书中载明的日期。
(25)项目完工验收：指承包人按照合同约定的建设内容完成后，由委托人组织勘察、设计、监理、施工、质监等单位按照合同要求进行的验收。
(26)项目竣工验收：指水务行政主管部门根据法律、法规、规程和政策等有关规定，针对委托人全面组织实施的整个项目正式交付投运前的验收。本项目竣工验收按照广州市水务局《广州市水务建设项目竣工验收工作指引》（试行）有关规定执行。
第二条  建设项目委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或项目所在地的地方法规、地方规章。
第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务
第四条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师、专业监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
第五条  监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。监理人违反此规定的违约及赔偿责任由双方在专用条款中约定。
第六条 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
第七条 在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本项目、本合同业务有关的保密资料。
委托人义务
第八条  除非双方另有约定，委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。
第九条  委托人应当负责项目建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。
第十条  委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与项目有关的为监理工作所需要的项目资料。
第十一条 委托人应当在专用条件约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
第十二条 委托人应当授权一名熟悉项目情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条件中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。
第十三条 委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。
第十四条 委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：
（1）与本项目合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。
（2）提供与本项目有关的协作单位、配合单位的名录。
第十五条  委托人应免费向监理人提供办公用房、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施。
第十六条  根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。
监理人权利
第十七条  监理人在委托人委托的项目范围内，享有以下权利：
（1）选择项目分包人的审查和建议权。
（2）对项目建设有关事项包括项目规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
（3）对项目设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，在征得委托人同意后向设计人提出建议。当发现项目设计不符合国家颁布的建设项目质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并由委托人要求设计人更正。
（4）审批项目施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
（5）主持项目建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
（6）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。
（7）项目上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项项目和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
（8）项目施工进度的检查、监督权，以及项目实际竣工日期提前或超过项目施工合同规定的竣工期限的签认权。
（9）在项目施工合同约定的项目价格范围内，项目款支付的审核，以及项目结算的复核确认。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付项目款。
第十八条 监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了项目费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人应事先口头请示委托人，并在24小时内书面向委托人报告。在监理过程中如发现项目承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
第十九条  在委托的项目范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），在向对方提出时均必须同时向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或经由司法途径解
决时，应当提供作证的事实材料。
委托人权利
第二十条  委托人有选定项目总承包人，以及与其订立合同的权利。
第二十一条  委托人有对项目规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对项目设计变更的审批权。
第二十二条 监理人调换总监理工程师或注册造价工程师及其它主要监理机构人员须事先经委托人同意。
第二十三条  委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
第二十四条  当委托人发现监理人或监理人员不按监理合同履行监理职责，委托人有权要求监理人进行整改，要求监理人承担相应的违约及赔偿责任，直到解除合同，委托人发现监理人与承包人串通给委托人或工程造成损失的，监理人除应承担违约责任外，还应承担连带赔偿责任。委托人有权在将付或应付给监理人的款项和履约保证金中扣除违约金及赔偿金，当应付给监理人的酬金不足以扣除时，则形成监理人对委托人的负债，委托人保留进一步追偿的权利。要求监理人支付违约金总额超过合同暂定监理费总额的20%（含20%），委托人有权解除合同。本合同中约定对约定有违约金上限的，具体的金额以委托人书面通知的金额为准。
监理人责任
第二十五条  监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因项目建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，相应延长合同期。
第二十六条  监理人在责任期内，应当履行约定的义务。对于违反合同约定义务的行为，应承担违约责任，如果因监理人一般过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。但监理人重大过失、恶意或与承包人或其他第三人串通损害委托人利益的，不受监理报酬总额（除去税金）限制。
第二十七条  在监理人有充分证据证明其已经按合同履行了职责的情况下，监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。
第二十八条  监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。
委托人责任
第二十九条  委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

第三十条  委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止
第三十一条  由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长。
第三十二条  在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。
当恢复执行监理业务时，应当在不超过14日的时间内恢复执行监理业务。
第三十三条  监理人向委托人办理完合同项目完工验收手续，承包人和委托人已签订项目保修责任书，监理人履行了保修期间的责任，保修期满且无遗留问题，并履行了竣工验收的责任、监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。
第三十四条  一方严重违约的情况下，另一方可根据合同约定解除合同；对解除合同双方均有责任的，由双方根据各自应负责任大小，协商解决。变更或解除合同的通知解除合同的通知到达另一方时即生效。
第三十五条  监理人在应当获得监理报酬之日起90日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过十二个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。
第三十六条  由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务的，监理人应按委托人的要求做好善后工作以及恢复执行监理业务的工作。
第三十七条  当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后7日内没有收到答复，或在14日内，监理人未进行有效整改，可在第一个通知发出后35日内发出解除委托监理合同的通知，合同即行解除。监理人承担违约及赔偿责任。
第三十八条  合同协议的终止或解除并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
监理报酬
第三十九条  正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中第三十九条约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。
第四十条  委托人按照《广州市本级基本建设项目财政性资金集中支付实施办法》及现行水务建设资金的支付程序向监理人支付监理酬金，因支付程序的原因导致的支付拖延，委托人不承担责任。
第四十一条  支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
第四十二条  如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。
其他
第四十三条  委托的建设项目监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。
第四十四条  在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。
第四十五条  监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人根据情况可按专用条件中的约定给予经济奖励。
第四十六条  监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。
第四十七条  监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。
第四十八条  监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本项目使用或复制此类文件。
争议的解决
第四十九条  因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，双方均可向委托人所在地人民法院提起诉讼。


[bookmark: _Toc46811814]第三部分 专用条件
　本专用条件对本合同标准条件中有需要进行定义、解释或具体约定的条款内容进行补充、删除或修改，其条款序号与标准条件中的一一对应，并且专用条件较标准条件具优先解释权。专用条件中缺号的条款表示按标准条件中对应的条款执行。
第二条  本合同适用的法规及监理依据
一、适用法规
1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》；
2、《建设项目质量管理条例》及其它有关的法规、条例；
3、广东省、广州市有关项目建设管理方面的规定和办法。
二、监理依据
1、本委托监理合同；
2、委托人和承包人签订的合同及补充协议或备忘录、委托人与建设管理人签订的建设管理合同；
3、经委托人审查认可的本项目正式的勘察报告、施工图纸、说明以及会审记录、有关项目洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更文件；
4、广州地区现行的有关项目预结算定额和文件；
5、国家和广州地区现行的设计规范（规程）、建筑项目质量检验评定标准、施工和验收规范；
6、经委托人审批认可，由监理人编制的监理规划；
7、委托人发出的指令。
8、委托人及委托人上级部门颁布的有关管理办法。
第四条  监理人员、监理范围、监理业务内容
    一、监理人员：
1、监理人派驻到项目所在地履行监理服务的监理人员，必须符合法律法规规定的资质要求并能够适应监理合同规定的监理服务工作。监理人员的资质、配额见合同附件7、8、9。
2、监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员（监理人员配备应该符合投标文件的要求），向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单（名单需经委托人按投标文件复核、确认）、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理项目范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
3、为了履行监理服务，监理人应向委托人及各有关单位提供监理机构名录及联系方式，并同时指定一名授权代表与委托人授权代表建立工作联系。
4、为做好项目造价控制工作，监理人需委派出负责合同项目造价专业技术的注册造价工程师，监理人应在开工前将造价工程师任命书以书面形式通知委托人和承包人。造价工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，负责项目计量和计价，项目进度款的调整和核实，变更预算的审核、结算价款的审核、调整，签发支付证书，及时向承包人提供合同价款的核实、调整和通知等指令。造价工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权利、义务和责任。
5、原总监理工程师及主要监理人员因疾病、身故、调离或其他不可抗力而不能履行职务时，监理人应当向委托人申请更换并征得委托人的书面同意，非突发情况应提前14天提出申请，突发情况下，应在事件发生之日起3天内提出。监理人更换的总监理工程师的资质必须不低于原总监理工程师。如监理人未经委托人书面同意，擅自调换总监理工程师及主要监理人员的，委托人有权扣除5万元违约金，并有权选择以书面通知的形式解除合同。如非前述原因一般不得更换总监理工程师和主要监理人员，如监理人坚持更换，虽经委托人批准，委托人有权扣除10万元违约金，并有权选择以书面通知的形式解除合同。更换注册造价工程师的，按本条更换总监理工程师的规定执行。
6、经委托人同意，除合同约定或依法规应由总监理工程师、造价工程师行使的职权外，总监理工程师、造价工程师可将其职权以书面形式授予其任命的总监理工程师、造价工程师代表，亦可将其授权撤回。任何此类任命或撤回，均应至少提前7 天以书面形式通知委托人和承包人。未将有关文件送交委托人和承包人之前，任何此类任命或撤回均为无效。
7、经委托人同意并由总监理工程师任命的总监理工程师代表或造价工程师代表行使总监理工程师或造价工程师授予的职权，对总监理工程师或造价工程师负责。被授权代表在授予职权范围内工作，总监理工程师或造价工程师应予认可。 
8、委托人有权以书面形式要求监理人更换不能按照本监理合同的规定履行监理服务的派驻人员。
9、在监理合同有效期内，委托人有权要求监理人派驻造价人员驻委托人总部（或二级机构）配合委托人进行审价工作，该费用已包含在投标报价中。

二、监理范围：包括项目建设施工阶段的质量、安全、工期、投资、文明施工等方面的监控直至项目竣工验收并保修期满。
（1）项目施工监理：包括《建设施工监理规范》（GB50319—2013）规定的隶属于本项目的施工准备期、施工期、项目缺陷责任期阶段、结算期间的质量、安全控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、文明施工的监理工作；
（2）项目管理：负责对整个项目内各专项项目的统一规划、统一调度、统一协调。协调各进驻单位（包括总包与分包单位）项目同步建设，对各进驻单位项目进度统一调控，以使各进驻单位施工期间能够做到井然有序，不相互干扰、制约。
三、监理业务内容：具体监理服务的内容，详见附件1.
第五条 监理人违反通用条款第五条规定的罚则：
1、监理人派驻到项目所在地履行监理服务的总监理工程师及其他主要监理人员，必须常驻现场。若需离开施工现场需报经委托人批准，否则委托人将有权以离开的天数计算，对总监理工程师扣除每天0.5万元违约金，对其他主要监理人员扣除最多每天0.3万元违约金。离开的天数累计超过5天的，委托人有权解除合同。
2、委托人要求总监理工程师或注册造价工程师必须参加的会议，总监理工程师或注册造价工程师必须到会，未经委托人同意不到会者，委托人有权扣除每人每次0.5万元违约金。累计未到会超过5次的，委托人有权要求监理人更换总监理工程师、注册造价工程师。
3、项目施工承包人未按投标书所作的承诺投入机械、设备、材料等或对于承包人下场管理机构人员不到位、擅自离场，管理人员工作能力、工作态度存在严重不足，监理人对此不进行检查、督促、处理，不向委托人报告，被委托人发现后，监理人除必须根据委托人的要求负责督促承包人整改外，委托人有权要求监理人支付最多0.5万元违约金，如在60天内出现第二次及以上此类违约情形的，则委托人有权要求监理人每次支付1万元违约金，并有权选择解除合同。
4、对于承包人每次进场材料，监理人不进行检查和登记；对已进场的材料，监理人不按有关规定及时进行抽查、送检，每被发现一次，委托人有权要求监理人支付违约金0.5万元。如由此出现不合格材料使用于项目上并造成质量缺陷，委托人有权要求监理人支付违约金每次1万元。若出现质量事故或经济损失一次10万元以上的，委托人有权要求监理人支付违约金每次5万元。造成较大质量事故（按国家规定界定），委托人视情况解除合同。
5、承包人的施工质量，经监理人检验为合格，但经委托人或项目质量监督机构抽查，发现质量有不合格、或未按设计要求和有关规范进行施工的，委托人有权要求监理人支付违约金5万元。如发现监理人与承包人恶意串通的，则委托人有权要求监理人与承包人承担连带赔偿责任。
6、对于承包人提交的请款报告，监理人未认真按实际工作量进行核实，不按要求签署拨款意见，被审查发现后，除必须限期改正外，每出现2次，委托人有权要求监理人支付0.5万元违约金；
7、对于承包人提交的现场签证资料，监理人未有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核就给予签认，经委托人检查，发现签认的文件有误的，除必须立即改正外，委托人有权要求监理人支付1万元违约金。对签证错误有可能给委托人造成直接经济损失10万元（含10万元）以上的，委托人有权每次要求监理人支付5万元的违约金，对于现场签证未经过注册造价工程师审核、或经过注册造价工程师审核但未在规定时间内报送委托人，除必须立即改正外，每累计出现2次，委托人有权按照每两次0.5万元要求监理人支付违约金。
8、项目结算时，监理人审查的结算价与市财局批复的审定结算价相差5%~10%(含5%，不含10%)时，委托人有权扣除5%的监理费，并进行通报；相差在10%~20%（含10%，不含20%）时，委托人有权扣除10%监理费，并给予通报；相差大于等于20%的，委托人有权扣除20%监理费，停止该监理单位在委托人监理项目投标资格1年，并追究监理单位的责任。
9、监理单位在控制项目进度、施工质量时，要结合项目的实际情况对项目资料进行严格把关，确保资料的完整、真实。如在对项目施工质量资料、竣工资料、结算资料的专项检查中发现监理单位对资料存在编制归档滞后、不按规定编制、把关不严等问题的，委托人有权要求监理人每次支付2万元的违约金。
10、发生安全生产事故的，每重伤一人承包人应支付违约金3万元,每死亡一人支付违约金10万元，由发包人直接从履约保证金中扣除，履约保证金不足的，从应支付的监理款扣除。
发生安全事故造成人员伤亡的，除按国家规定由相关主管部门处罚，发包人有权按本合同约定计扣相应的违约金。如发生安全生产责任事故导致人员重伤累计2人次或死亡1人的，从认定为安全事故责任之日起，承包人1年之内不得参加发包人项目的投标；重伤累计3人次及以上或死亡2人及以上的，从认定为安全事故责任之日起，承包人3年之内不得参加发包人项目的投标。发生前述情形的，发包人有权解除合同，并没收履约保证金。
11、监理人因上述违约行为造成委托人损失的，委托人有权要求监理人承担损失赔偿责任，并从应支付价款或履约保证金中扣除。
第七条  合同双方对提供给对方的本项目、本合同业务活动的有关资料，如有保密要求的，要在提供的资料上注明保密等级，另一方应按密级为对方保密，如发生泄密，由责任方承担有关责任。
第九条　外部条件包括：
由委托人负责完善项目开工的前期条件，获得政府有关部门的批准文件，支付有关费用。具体内容如下(有关资料和副本提供给监理人)：
1、项目设计施工图纸；
2、规划报建资料：施工许可文件和制作施工标牌的需要的有关资料；
3、向有关部门缴纳施工报建中规定由委托人负担的费用；
4、场地条件：能满足项目开工，提供管线摸查、交通疏解、拆迁等信息。
5、选择总承包人或各专业项目承包人，并签订项目合同，并及时将有关资料和副本提供给监理人；
6、用书面形式通知有关外部关系各方，明确监理人在项目建设监理过程的责权；
第十一条  委托人原则上应在5天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复，重大事件回复时间可以适当延长。若在特殊情况下在特殊时间要求的，委托人应根据情况按监理人要求的时间及时答复。
第十二条  委托人的常驻代表为             
第十五条  删除通用条款第十五条。
第十六条  删除通用条款第十六条。
第二十六条 委托人可以认为监理人存在重大过失的情形包括并不限于以下情况：
监理人对项目量的确认与经委托人或其他第三方复核的数量相比，多计项目量超过5%以上的。
委托人可以认为监理人存在恶意的情形包括并不限于以下情况：
监理人将未实际发生的工作内容确认为实际发生的工作内容。
第三十九条  委托人同意按以下的计算方法，时间与金额，支付监理人的报酬：
1、监理费明细详见附件：监理服务收费报价计算表。
2、营业税金按国家税务部门的规定执行。
3、监理人可以对支付方式进行选择，即选择以下之一予以适用。
本合同监理人选择第（3）种支付方式。
（1）委托人每个月按工程进度支付监理费，计算公式为：当期支付监理费=监理费率*当月完成工程量×80% -当期应扣款项。到工程完工委托人最多支付至合同价的80％，支付办法按照《广州市本级基本建设项目财政性资金集中支付实施办法》及现行水务建设资金拨付程序办理。
（2）委托人在本合同签订生效后按照《广州市本级基本建设项目财政性资金集中支付实施办法》及广州市现行水务建设资金的支付程序，在委托人收到监理人提交的等额预付款保证金（以银行保函或现金形式提交）后向监理人支付预付款，预付款为合同价20%。
委托人每个月按工程进度支付监理费，计算公式为：当期支付监理费=监理费率*当月完成工程量×80%。当累计的监理费小于预付款时，委托人不支付监理费，直至此累计值超过预付款时，委托人一次性扣除预付款后支付监理费，此后委托人每月按上述公式支付监理费。到工程完工委托人最多支付至合同价的80％，支付办法按照《广州市本级基本建设项目财政性资金集中支付实施办法》及广州市现行水务资金的支付程序执行。
（3）委托人在合同签订生效后审核监理人提交的监理工作方案，经委托人确认通过，15个工作日内，监理人提交相应增值税发票，委托人支付本合同暂定价的30%作为预付款给监理人。
进度款：项目全部设备到货安装调试完成后，传输到厂站数据中心的数据量达到总上传量的90%，且所传数据在甲方数据中心的生产管理系统上正常稳定运行2周，经委托人确认达标后，监理人提交相应增值税发票，委托人支付本合同暂定价的20%（累计支付至合同暂定价的50%）
验收款：项目验收合格后，监理人提交监理竣工资料，经委托人确认通过，15个工作日内，监理人提交相应增值税发票后，委托人支付本合同暂定的30%给监理人(累计支付至合同暂定价的80%)。
尾款：本项目经第三方结算审核通过后15个工作日内，按结算审核价支付剩余尾款。

4、对属于《广州市财政投资评审管理办法》评审范围的财政性资金投资项目，财政投资评审结果作为该项目价款结算的依据。
完工结算经市财局审核后，委托人按照《广州市本级基本建设项目财政性资金集中支付实施办法》及水务建设资金的支付程序付款至终审结算价的97%，终审结算价的3%在以下条件达成后的3个月内支付： 
工程保修期满，无遗留问题，且工程已通过水务行政主管部门组织的工程竣工验收。
5、监理费结算：若所监理范围工程实际终审结算价的增加或减少在原工程批复概算价的10%以内（含10%），本项目的监理费采取总价包干。若所监理范围工程实际终审结算价的增加或减少在原工程批复概算价的10％以外，则对超出或减少在10%以外的部分，在原包干价基础上增加或扣减监理费，增加或扣减的方法为：
A 实际结算总额超出原工程批复概算价10%以外，每额外增加1% ，在原包干价基础上，增加0.5%监理费，即监理费结算价=原包干价+原包干价* [（实际结算总额-原工程批复概算价）/原工程批复概算价-10%]*0.5
B 实际结算总额少于原工程批复概算价10%以外，每额外减少1% ，在原包干价基础上，扣减1%监理费，即监理费结算价=原包干价-原包干价* [（原工程批复概算价-实际结算总额）/原工程批复概算价-10%]
6  监理费结算价不得高于经市财政局评审工程初步设计概算中相应的监理费用，否则按照经市财政局评审工程初步设计概算中相应的监理费用结算。   
7、本合同的监理酬金已包含了监理人履行本合同义务与责任所发生的一切费用以及因工期顺延而可能发生的一切费用。

第四十一条　双方同意用人民币支付监理酬金。
 

                     
附加条款：
一、本合同中约定有违约金上限的，则具体的金额以委托人书面通知的金额为准。
二、监理人需给从事本项目监理工作的监理工作人员办理必要的保险。
三、监理人派驻至委托人总部（或二级机构）的人员在一个月（日历月）内，若5次无故迟到早退的（以委托人总部的考勤为准），在下次监理费用计量时扣除人民币0.5万元。
四、根据《广州市水务工程施工和监理企业诚信评价管理办法》（穗水规划〔2014〕10号）及《广州市水务工程勘察设计企业诚信评价管理办法》（穗水规划〔2015〕14号）等有关规定，针对广州市水务投资集团有限公司（以下简称“市水投集团”）全资子公司广州市净水有限公司组织实施的建设项目，市水投集团对不充分履约或严重违反合同约定的企业，按诚信评价标准对其作出评价，且该评价结果由广州市净水有限公司直接录入诚信评价信息系统，并运用于建设项目招投标活动中。
五、根据《广州市2018年度大气污染综合防治工作计划》（穗水质安【2018】45号）及《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知》（穗建质【2018】1394号）要求，加强扬尘污染源头控制，监理单位应将施工扬尘污染防治纳入监理范围。在实施监理过程中，发现施工单位未落实扬尘污染防治措施的行为，应当要求施工单位予以整改，情节严重的应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当向工程所在地相关行业主管部门报告。
六、根据《广州市建筑施工实名制管理办法》（穗建规字〔2017〕4号）、《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2017〕10号）以及《市水务局关于落实水务工程建设领域实名制和工人工资分账管理工作的通知》，监理企业应当对施工企业落实建筑施工实名制情况、设立工人工资支付专用账户情况以及施工单位管理团队的考勤情况进行监理。对施工单位未按规定落实建筑施工实名制管理工作的，未设立工人工资支付专用账户的，应发出书面《监理通知单》，要求其限期整改。施工企业逾期未整改的，监理企业应向负责该工程监管工作的建设行政部门及其委托的管理机构报告。农民工进场后，驻地监理工程师必须督促施工单位必须与农名工签订劳务合同，明确双方的责任和义务、劳动报酬的数额和支付方式、违约处罚等，并以工区或班组为单位将劳务合同报驻地办备案，以法律的形式保障农名工的合法权益。
七、根据《建设工程质量管理条例》、《水利工程质量管理规定》、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）、《广东省水利工程质量对比检测实施办法》（粤水质监〔2009〕31号）、《市水投集团关于明确水务工程建设质量检测工作的通知》（穗水投业务〔2018〕88号）以及《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-2014）等相关规定，结合项目实际情况，监理单位在收到施工单位提交的自行检测方案后十天内出具对比检测方案；项目实施时，监理单位应监管好施工单位的质量检测自检工作，定期分析取样监管、质量检测存在的问题，督促施工单位整改质量检测中发现的质量问题；同时应做好平行检测工作、做好检验检测工作档案和台帐，并向发包人提交质量检测统计分析总结。
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附件1 监理基本要求
监理基本要求
1.1人员要求
1. 总监理工程师一名
1.总监理工程师一名
资质要求：注册监理工程师证书
具有中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为通信工程，注册执业单位为本公司。
主要职责：负责整个项目的监理工作，保证按照招投标文件的要求以及业主方的要求，监理整个项目的实施过程，按期保质保量完成整个项目的工作任务。负责监理实施方案的编制、审查工作；到货签收、监督、检查监理工作的开展；协调、处理监理实施过程中的重大问题；审核监理信息周报及监理工作总结；配合做好结算工作等，为保证项目正常安全进行提供管理服务。
2. 造价工程师一名
资质要求：国家注册造价工程师证书
具有中华人民共和国造价工程师执业证书，执业单位为本公司。
主要职责：熟悉项目实施内容、现状，及时掌握市场物价动态和地方造价管理部门的各项规定；审核项目资金计划和付款申请，控制其合规执行；核实项目变更及支付申请，结合合同及投资风险分析，提出项目费用控制措施；审核索赔申请，提出意见，报总监核签；审核项目结算书，办理竣工结算。
3. 专业监理工程师两名
资质要求：监理工程师证书
具有广东省建设监理协会颁发专业监理工程师证书，专业为通信或市政工程，或具有中国通信企业协会颁发信息通信建设高级监理人员证书，执业单位为本公司。
主要职责：负责现场监理的组织与实施工作；负责贯彻监理实施方案的要求，确保监理工作质量；负责现场监理工作的组织与实施，包括与相关各方工作的协调及本组监理人员工作的合理调整，协助业主进行到货签收、监督、检查和成果审核；参加监理信息周报及监理工作总结的编制。
4. 由于本项目建设内容多、工期紧、实施地点分散，会采取异地并行实施，必要时需根据安排增加现场监理工程师，监理单位须根据实际工作需求相应增加旁站监理人员。
1.2 工作基本要求
监理应依据项目合同条件的规定，通过有效地计划、组织和协调，监督相关各方履行各自的职责，如实地记录、作证，以实施质量控制为主,进行进度、投资、安全、工期控制及合同管理，使实施内容达到合同约定标准和按期完工。
1.开工前准备工作
（1）熟悉业主提供的前期资料，配合承建单位详细了解实施现场的实际情况，施工的工作范围，工作任务，审核施工组织计划，确保计划合理并能按期完成任务；
（2）落实安全培训工作：每个进场实施的人员都要进行安全培训工作，虽然建设项目实施不涉及强电弱电安装，也要注意用电安全；另外须在不影响正常生产的前提下方可开展相关安装调试工作，在确保安全的前提下保证项目进度和质量，争取按期完工；
（3）监督落实项目人员管理工作：监督配合各厂做好项目人员花名册登记和审核工作；
（4）协助审核施工方案：审核承建单位提交的施工方案，使之符合规范、标准强制性条文规定及招投标要求，监督承建单位按照经监理单位和业主单位批准的方案进行施工。
2.过程管理工作
（1）设备到货的开箱检查，设备报验，设备安装调试等，监理都必须严格到位；
（2）根据招投标文件，核实并记录每个厂的上传数据点数，根据建设项目各里程碑要求核对数据上传率；
（3）监督项目实施各环节，保障现场系统及设备运行不受影响，加强过程检查、主动发现问题并及时指出，严格要求承建单位整改；
（4）跟进项目实施进展，保证实施内容根据施工组织计划和施工方案逐项开展，避免误工现象的出现；
（5）运用综合技术手段（合规性分析、抽样量测、调查询问等）对设备和系统建设成果质量进行分析、评价，在项目各里程碑节点对乙方提交成果进行审核，并签字确认，编写监理日志。
3.验收准备工作
根据项目的完工情况及合同要求，判断何时开展分部分项工程验收，积极准备预验收资料，协助组织预验收会议，圆满完成项目的所有工作量。
4.结算配合工作
完成验收后，积极配合业主做好施工单位的结算工作，核对工作量清单，提供现场签证等相关资料，顺利进入质保期。
5.其他业主交办的本项目工作
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监理服务的形式、范围与内容
一、监理服务要求
监理人应依据项目合同条件的规定，通过有效地计划、组织和协调，监督相关各方履行各自的职责，如实地记录、作证，以实施质量控制为主,进行进度、投资、安全、工期控制及合同管理，使本项目达到合同约定标准和按期完工。
二、监理服务的范围
（1）工程施工监理：包括《建设施工监理规范》（GB50319—2013）规定的隶属于本工程的施工准备期、施工期、工程缺陷责任期阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明的施工监理工作；
（2）工程项目管理：负责对整个工程内各专项工程的统一规划、统一调度、统一协调。协调各进驻单位（包括总包与分包单位）工程同步建设，对各进驻单位工程进度统一调控，以使各进驻单位施工期间能够做到井然有序，不相互干扰、制约。
三、监理服务的内容和要求
监理人应依据项目合同条件的规定，通过有效地计划、组织和协调，监督相关各方履行各自的职责，如实地记录、作证，以实施质量控制为主,进行进度、投资控制及合同管理，使本项目达到合同文件要求的标准和按期完工；
本工程的施工合同及设备采购等合同亦作为监理人履行合同的依据，监理人的履约应满足前述合同文件规定的要求，如监理人未能正确履行义务导致费用增加、工期延误或为委托人的其他损失的，委托人有权向监理人要求赔偿损失；监理人委派的造价工程师应履行约定的造价控制义务；
监理人作为委托人的顾问，应在受委托的监理业务范围内向委托人负责，在执行和遵守国家有关建设法规的前提下，维护委托人的正当权益。监理服务各阶段内的具体监理工作，按照《建设工程施工监理规范》中规定的监理内容，并结合本工程具体情况对工程实施全过程监理，包括并不限于：
（一）开工前准备
1、任命总监理工程师及造价工程师等人员，并书面通知委托人和承包人。经公开招标的，总监理工程师等人员均应与监理投标文件一致。
2、编制监理规划或计划； 
3、熟悉合同文件、设计文件，了解施工现场，在施工未开始前会同业主摸查工程的拆迁情况，对影响施工的特殊地形和地貌进行记录和拍照，作为发生设计变更时的原始资料；复测地面标高，并会同施工单位和委托人确认，作为计算土石方工程量的依据；
4、审查承包人选择的分包人，并报委托人审查确认。
5、总监理工程师或造价工程师应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的进度、质量和安全工作所需的批准、确认和通知等指令。
6、督促承包人做好开工前准备工作；并在收到承包人开工申请过后的3天内经委托人的批准，向承包人发出开工令，或者在接到延期开工申请后的48小时内予以答复；
7、审查承包人提交的质量保证体系实施程序、施工质量检验制度和评定考核制度等文件；
8、根据施工合同的规定，审核承包人提交的复核工程量清单的有关报告，出具意见并报送给委托人；
9、参与交桩和设计交底工作，审查承包人提交的复测成果、参与施工图会审；审查施工组织设计，对承包人施工测量放线工作进行检查验收；
10、收到承包人编制的施工组织设计、施工方案及施工进度计划、安全生产措施费相关使用计划等后的3天内进行审查及确认，并监督检查及实施；协助审批各单项工程开工报告，参与技术交底和施工图纸的会审。
（二）文物和地下障碍物、地下管线
11、根据有关规定，督导承包人做好施工过程中有关文物保护工作的相关工作，并在收到通知后的24小时内向有关部门报告。
12、审查承包人编制和提交的地下文物、大型地下障碍物、地下管线的处置或保护方案及预算，提出意见供委托人决策参考；
（三）对承包人人员及设备投入的管理
13、审查施工承包人提交的施工场地的管理机构以及人员和机械设备安排的报告，对承包人提交的“主要人员一览表”进行核实，并对承包人提交的在前述主要人员一览表以外雇佣所需人员的申请进行审核和批复；
14、对承包人的人员及机械设备的投入方面的履约情况进行审查，进行考勤，并实时向委托人通报；
15、对项目管理班子主要成员未经批准离开工地的，有权发出停工令，并配合委托人进行处理；对承包人雇员不按合同规定履约的行为，可要求承包人进行撤换；
16、定期组织主持现场工程协调会议，负责组织和协调各承包人的配合安排，并对承包人参加有关工程会议的情况进行确认；
(三) 进度及工期管理
17、由总监理工程师依据施工、设备采购等合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，经总监理工程师审定后报送建设单位；
18、审批承包人提交的进度计划，检查和督促承包人实施进度计划，当发现实际进度与经批准的计划不符时，应及时分析原因，并要求承包人提出改进措施，核批承包人的修正计划并督促其执行；
19、在监理月报中向委托人报告工程进度和所采取进度控制措施的执行，并提出合理避免由委托人原因导致的工程延期及其相关可能发生的费用索赔的建议；
20、总监理工程师认为有必要时，可向承包人发出暂停施工令，并在48 小时内提出处理意见，总监理工程师应督促承包人妥善保护已完工程和提供安全保障。
21、在收到承包人复工申请后的48小时内对复工申请进行审核并答复承包人；
22、根据施工合同的约定，审核承包人提出的工期顺延的有关申请，并在收到最终工期顺延报告的28天内根据施工合同的有关约定进行核实或提出更进一步的要求；
(四)对设备供货商的管理
23、审查设备供货商的供货计划、安装计划并督促落实；
24、检查设备供货商提供的安装或指导安装人员的资格、数量等；
25、参加设备的到货验收、参与设备调试和验收，并签署验收证明文件。
（五）安全生产及文明施工管理
26、总监理工程师应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合建设行政主管部门的有关规定； 
27、在开工后的7天内，向委托人提交工程安全风险因素的独立分析报告，并提出有针对性措施；
28、督促承包人在开工后的10天内提交工程安全因素辨识及评估报告，并进行审核，提出修改意见；
29、总监理工程师发现承包人未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，应以书面形式通知承包人整改；情况严重的，应要求承包人暂停施工，并及时报告委托人。承包人在收到总监理工程师发出书面通知后的48 小时内仍未整改的，总监理工程师可在报经委托人批准后委托第三方采取措施。
30、参与对承包人安全文明施工的检查评分，对承包人违反安全文明施工规定的情形进行处罚；
31、对于设备安装过程及调试过程中设备安装人员的安全防护措施进行监督；
32、指导承包人制定应对灾害的紧急预案，并指令承包人进行演练；
33、监督检查工程的文明施工及安全防护措施，若发生安全事故时，迅速采取措施，减少事故对工程的影响，同时配合有关部门查明事故原因，恢复施工生产。
34、对承包人的安全生产措施费的使用情况进行检查，参加委托人召集的安全约谈；
（六）质量检查与整改
[bookmark: 121]35、专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。　
36、审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；
37、审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；
38、要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；
39、督促承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件的要求进行施工、安装，并检查其实施情况；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，控制工程质量。不论何时，只要发现工程质量达不到工程约定标准的，应及时发出整改通知，并根据施工及监理合同的有关规定，进行后续处理；
40、对用于本工程的主要材料、构件的出厂合格证、材质化验单等进行核定。如认为有不实之处，在征得委托人同意后，将材料或构件送委托人指定的第三方进行检测，或进行考察，防止不合格的材料、构件等用于本工程。检测合格者，检测费用由委托人承担，不合格者，检测费用由承包人承担。
41、协助委托人处理工程中出现的质量事故的，提出处理意见，所发生的费用由责任当事人负担。
42、鉴定质量问题责任，调查、处理工程质量缺陷和质量事故，及时报告给委托人，并配合委托人进行处理；
（七）工程验收及结算
43、对承包人的完工验收申请进行评估，组织对拟验收工程的检查和预验收；
44、根据承包人提出的阶段、部位、环节、各系统的分段工程检验、验收以及整体工程竣工验收申请报告，负责组织初验，参加水务行政主管部门组织的竣工验收；
45、根据有关文件规定，督促检查承包人完成各阶段及全套竣工图的工作和整理各种必须归档的资料，交委托人归档；
46、编制监理方面的完工验收文件；
47、督促承包人按期完成结算和按委托人规定审核合同工程结算；
（八）设计变更
48、根据委托人的设计变更管理程序的要求，经委托人和设计人批准后，向承包人发出变更指令，并检查承包人的实施情况；
（九）计量支付
49、根据承包合同的规定，对工程或设备质量和数量及支持材料进行核实，签发工程进度审核意见，通知委托人拨付工程款。
50、根据承包合同的规定，对安全生产措施费的计量支付进行审核；
（九）缺陷责任期监理
51、 监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任；
52、督促承包人进行整改，如承包人未按期整改或整改质量不合格，按承包合同规定，向委托人提出处理意见；
53、 签发工程缺陷责任终止证书；
（十）处理争端
54、根据合同规定处理违约事件，协调争端，诉讼过程中作证；
（十一）监理报告
55、编制监理工作月报、季报和年报，的报告应符合有关规范的要求；
（十二）造价控制
56、根据施工现场情况，提出合理化建议，以尽量避免因工程变更导致费用的增加。
57、根据现场施工条件严格审核新增项目或设计变更的施工组织设计的可行性、安全性和经济性，通过分析比较，选出最佳的变更设计方案；根据有关监理规范和委托人制定的管理规定、指引等，做好变更造价审核和结算审核工作；
58、根据委托人有关管理规定审核计量支付、根据委托人制定的造价管理规定和施工承发包合同、工程定额的有关规定，做好造价审核；
59、经委托人批准后，对有关暂列金的使用发出指令；
（十三）、不可抗力
60、 不可抗力事件发生后，总监理工程师在接到承包人或委托人的通知后，应协助委托人进行处理，总监理工程师认为应当暂停施工的，应通知承包人暂停施工。监理人应在发生不可抗力时间后的7周内，向委托人提供该事件的损失评估报告；
（十四）监理规范规定的及施工合同、承包合同等规定应由监理人配合的其他工作。
四、委托人对监理人的授权
监理人履行监理合同中规定的职责范围和权限，及行使根据本项目委托人与第三方签订的合同中规定授予监理人的其它权利。
五、其它:双方可通过签订补充协议，对本附件的内容予以变更。

附件5 安全监理协议书 

                                       工程
安全监理协议书
                                           合同编号：
委托人：广州市净水有限公司
监理人：
监理人承担委托人工程（下称“本工程”）的监理工作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产责任并共同遵守。
第一条  应共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行建设部标准JGJ59-2011《建筑安全施工检查标准》等一系列标准规程。同时双方应共同遵守《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）、《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>的有关问题的通知》（穗办质【2018】31号）及委托人为强化安全生产而制定的各项规章制度。
第二条  委托人的权利和义务
1、委托人有权对本工程安全生产工作进行监督、指导、检查
2、委托人有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的监理人员限期退场；
3、委托人有权对监理人不履行安全监理职责的行为进行整改和处罚；
4、委托人有权要求监理人对不符合要求的监理人员进行撤换和处罚；
5、委托人有权在发生安全事故时，对监理人进行处罚和解除合同。
第三条  监理人的安全责任、权利和义务
  监理人应全面履行本项目范围内的安全监理职责，具体内容包括且不限于：
 1、监理人的行政负责人对本工程监理的安全监理工作全面负责，项目总监理工程师对本工程项目安全监理工作负责，并根据本工程特点，确定施工现场具体安全人员（含安全监理工程师和安全监理员），明确其工作职责。安全监理人员在总监理工程师的领导下工作，安全监理人员必须经安全监理业务教育培训，考试合格，持证上岗。
 2、安全监理文件的编制：监理人编制的项目监理规划必须包含安全监理规划，明确安全监理内容，工作程序和制度措施，安全监理方案应对具体工作进行安排和分工，应细化到具体的单个安全监理人员，明确其职责；
 3、坚持“安全第一、预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则，督促承包人加强安全生产宣传教育；
 4、及时答复承包人提出的有关安全生产的申请、通知，及时发出指令；
 5、在开工或复工前及在施工过程中，审核承包人提交的项目安全风险因素辨识和评估报告，并提出意见供承包人和委托人参考；
 6、检查承包人单位提交的安全管理人员名单和联系方式等，确保联系畅通；
 7、审查承包人编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案，并在审核后报委托人。对于（住房和城乡建设部令第37号）、（穗办质【2018】31号）文列明的建筑起重机械安装拆卸、深基坑、附着式升降脚手架、建筑幕墙安装、钢结构（网架、索膜结构）安装、爆破及拆除、预应力、地下暗挖、顶管、水下作业等；根据污水工程的特性，对于地下有限空间作业（如下井作业）等，应检查承包单位的专项方案是否包含气体检测和通风等措施；监理人在审查时应当注意：专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。不需专家论证的专项方案，经施工单位审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。
监理单位应当将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理实施细则，应当针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施。
 8、监理单位应当对专项方案实施情况进行现场监理；对不按专项方案实施的，应当责令整改，施工单位拒不整改的，应当及时向建设单位报告；建设单位接到监理单位报告后，应当立即责令施工单位停工整改；施工单位仍不停工整改的，建设单位应当及时向住房城乡建设主管部门报告。在施工过程中，安全监理工程师应实施跟班监理，不得离开施工现场；
9、监理需检查承包人人员的持证上岗情况和平安卡制度的执行情况，对无证上岗等情况，必须加以制止，并报告给委托人；属于需由特种作业人员完成的工程项目，检查承包人是否按规定要求配置与特种作业属性相适应的持证特种作业人员，并报告委托人。
10、督促承包单位按照工程建设强制性标准、施工组织设计中的安全技术措施和专项安全方案进行施工，制止违规施工作业；
11、审核承包单位提交的安全文明施工实施方案及预算；
12、审核承包单位提交的安全生产措施费的申请，及时进行检查核实，并将审核结果及时报送委托人；
13开工或复工前，向委托人提交本项目的安全风险独立分析报告，并督促承包人做好逐级安全交底工作；
14、参加工程项目例会，对承包人提出的风险预报进行点评和补充；
15、参加委托人召集的安全生产约谈；
16、发生安全生产事故时，按照有关规定协助委托人和承包人进行事故处理，提交事故分析报告；
17、承包人所购安全防护材料必须由监理工程师与承包人按照合同要求进行进场验收，并且委托人有权随时对安全防护材料进行抽检，凡不符合要求的材料不得进场。
18、监理工程师应加强日常安全巡查， 对发现的各类安全事故隐患，应书面通知承包人限期进行整改，情况严重的，监理人应及时下达暂停施工令，要求承包单位停工整改，并同时报告委托人。安全事故隐患消除后，监理人应检查整改结果，签署复查或复工意见。上述检查、整改、复查、报告等情况，应记载在监理日志和监理月报中。
19、除了参加委托人组织的工地安全检查评分外，监理人必须确保按照《建筑安全施工检查标准》表格，每月一次对工地进行安全检查评分，并将评分结果报告给委托人。监理应将安全检查与安全文明措施费的拨付审核密切挂钩，并对投入现场设施、采取的措施按合同规定给予准确计量和考虑是否同意支付；未发生的安全文明子项应当扣减且不得计量支付。
20、督促承包人施工所需要的设备、机具做好入场前检查，符合安全施工要求的方允许入场施工，有国家法律法规规定需要由政府等相关部门或第三方检测出具合格报告方能投入使用的，严格执行国家的相关要求。同时按合同要求，督促承包人定期检查检测设备机具。
21、需要办理作业许可的施工，督促承包人按规范要求和程序办理作业许可，经审批后方可允许施工。对未按规范要求进行施工的及时予以纠正或叫停施工，并报告委托人。
22、根据监理工作规划和监理实施细则，定期开展安全检查和巡查，对发现的安全隐患，及时督促承包人进行整改，并及时报告委托人。


第四条  违约责任及违约金的扣除
1、委托人不定时组织人员按照《建筑安全施工检查标准（JGJ59-2011）》对承包人进行检查，评分等级为不合格的，对监理人要求监理人支付 0.5 万/次，累计三次检查评分不合格的委托人有权解除合同；委托人日常检查发现监理人隐瞒安全隐患，或未督促承包人采取切实可行的安全防护措施、或履行第三条任何一项职责的，委托人有权参照评定不合格标准对监理人进行处罚。
2、发生重伤安全生产责任事故的，委托人有权要求监理人支付监理人3万元/人次，出现死亡的，委托人有权要求监理人支付监理人6万元/人次。累计重伤达到2人次，或死亡一人以上（含一人）的，委托人除有权没收监理人履约保证金并解除监理合同。自安全责任认定之日起，监理人自愿放弃委托人招标项目范围内5年的投标资格。
3、要求监理人支付的金额可从本项目工程委托人应付或将付给监理人的款项或监理人提交履约保证金等其他款项中扣除。
第五条   安全监理资料管理
1、参照国家建设工程监理规范的资料管理和表式要求；
2、安全监理工程师应在监理日志中记录当天施工现场安全生产和安全工作情况，记录发现和处理的安全生产问题，总监应至少一周审阅一次并签署意见；
3、监理人应编制安全监理月报表，对当月施工现场的安全生产状况和安全监理工作作出述评，报委托人和安全监督部门；
4、督促承包单位及时整理安全生产相关资料；
第六条  事故处理
1、发生生产安全事故的，监理人现场人员应督促承包单位项目经理或驻场的承包单位负责人立即（1小时内）按规定向事故所在地安监部门、行业主管部门和广州市规定的相关政府部门报告，并同时报告委托人代表;
2、发生重伤或死亡或直接经济损失100万元以上的安全生产事故，监理人应配合委托人、承包人立即启动事故相应应急预案，并采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大及二次事故发生，减少人员伤亡和财产损失。
3、监理人由于没有尽到安全监理责任，被认定为安全生产责任事故的，应承担违约责任;
4、由于发生安全生产事故，主管部门对委托人进行经济处罚的，监理人未尽到安全监理职责的，监理人承担赔偿责任。
第七条 本安全监理协议作为监理合同的附件，与原施工和监理合同不一致的，按本协议约定执行，本协议书未约定，但原施工和监理合同有约定的与安全生产相关的条款按原约定执行。
委托人(盖章)                           监理人(盖章)
安全管理部门负责人(签字)              安全管理部门负责人(签字)：
                                       总监理工程师：
                                       安全监理工程师：
签定日期：    年  月  日
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附件6 廉洁协议
廉洁协议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与                           (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。
第一条甲乙双方的权利和义务
（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行广州市净水有限公司2021年各净水厂化验设备校准合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。
（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。
第二条甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。
（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。
（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
第三条乙方的义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。
（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。
（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
第四条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。
（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：
1、扣除乙方全部履约保证金；
2、解除主合同；
3、追究乙方合同其他违约责任；
4、根据甲方及其上级单位、主管部门的有关规定，对乙方违反廉洁协议的行为限制其参与招投标活动的资格。
乙方无条件接受甲方处理意见并承担给甲方造成的损失，全额返还用不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。 
第六条本协议作为 广州市净水有限公司2021年各净水厂化验设备校准（合同编号：穗净水合[     ]    号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。
第七条本协议一式5份，甲方4份，乙方1份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日	             日期：  年  月  日

附件7 本项目的监理组织机构
附件8 拟投入本项目的主要监理人员汇总表
附件9 拟投入本项目的其他监理人员汇总表
附件10 拟投入本项目的通讯、办公、试验检测、交通设备
附件11 承包人营业执照及资质证明文件（扫描后打印，加盖公章）
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第五部分　响应文件格式




广州市净水有限公司市管污水处理厂（站）自动化控制工程三期监理项目
询价响应文件
（正本/副本）


项目编号：
项目名称：广州市净水有限公司市管污水处理厂（站）自动化控制工程三期监理项目





报价单位名称：
日    期 ：年   月   日

1、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：（项目实施单位）

               同志为本单位法定代表人，特此证明。
签发日期：           单位：           （盖单位公章）
附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：                       经济性质：
机构代码：                           机构性质：
主营：
兼营：
法定代表人身份证复印件：
	


人像面，盖单位公章



	


国徽面，盖单位公章





 






（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：（项目实施单位）

本人（法人姓名）（法人签字或盖私章）系（供应商名称）（盖单位公章）法定代表人，现授权（委托代理人姓名）为我方合法委托代理人，参加                      项目(项目编号：          )询价活动及相关事宜。该授权代表在本询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均代表我方的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。我方将承担授权代表行为的一切法律责任后果。本授权书有效期与本公司采购须知中标注的采购有效期相同。
附：签发日期：   年 月 日       有效期限：签发日期起至   年 月 日   
代理人性别：     年龄：     职务：
　　身份证号码：
　　（营业执照等）注册号码：
　　 经营范围：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
4.授权权限：全权代表本公司参与上述项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5.有效期限：与本公司响应文件成交注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
6.谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。
7.提供授权代理人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。




授权代理人身份证复印件：
	

人像面，盖单位公章



	

国徽面，盖单位公章



	

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，盖单位公章










2资格证明文件
关于资格的声明函
致：（项目实施单位）
    关于贵方项目名称:____________项目编号：        询价项目，本单位愿意提交询价响应文件，并证明所提交的文件、说明、证明是准确的和真实的。
（相关证明文件附后）

本单位保证全部申请文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。


报价单位代表（签名或盖私章）：                   
报价单位名称（盖单位公章）：                        
日期：          年      月          









3 报价意向承诺及声明函
报 价 意 向 承 诺 及 声 明 函
致：（项目实施单位） 
1.根据询价人发出的的项目编号为的工程的询价文件，我方已详细审查了全部内容，并无异议。
2.现我方承诺：愿以人民币元（小写：￥       元）的报价，承包本次交易所包含的所有工作，并承担任何质量缺陷责任。
3.我方保证将按照本项目询价文件第二部分项目内容的技术、商务要求完成本项目。
4.我方同意承包意向在询价文件规定的交易有效期日内有效，在此期间内我方的承包意向有可能被询价人接纳，获得承包资格，我方将受此约束。若询价人需延长交易有效期的，我方同意延长。如果在交易有效期内撤回交易意向或放弃承包资格不与询价人签订合同的，询价人有权要求我方对造成的损失进行赔偿。
5.如果我方获得承包资格，我方保证将在合同要求的服务期内开展工作，在规定的时间内，按照上述文件完成项目，并严格履行合同。
6.如果我方获得承包资格，我方将实行项目经理负责制，我方拟委派的项目负责人为（证书编号为：），并按询价人要求配备项目管理班子。如未经询价人同意更换项目班子成员，询价人有权取消我公司的承包资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。
7.我方就参加本项目交易工作，作出以下郑重声明：
⑴ 本公司保证报价资料及其后提供的一切材料都是真实的。
⑵ 本公司保证在本项目交易中不给其他单位挂靠，不出让交易资格，不向询价人行贿。
⑶ 本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报名资料核对截止日期前两年内没有建设行政主管部门、水行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在提交报价文件截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。
⑷ 本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作编写工作。
本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

承包意向人：(盖公章)
法定代表人（签名或盖章）：
日    期：  年 月 日    

4 拟投入本项目的项目负责人情况表
	姓名
	
	出生年月
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	从事本工作时间
	

	毕业院校
	
	毕业时间
	
	专业
	

	注册证书等级
和专业
	
	证书编号
	

	职称证专业
	
	证书编号
	

	参加过的项目情况

	项目名称
	合同金额
	开、竣工时间
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




报价单位代表（签名或盖私章）：
报价单位名称（盖单位公章）：
日期：年 月 日













5 项目单位、人员相关证明材料
